



CALENDRIER DE RÉALISATION

Projets autorisés	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rehaussement du niveau d'eau du lac des Petits Escoumins	●	○		○		○						
Délinéarisation de la rivière des Escoumins			●	○	●	○	●	○		○		○
Restauration de l'accessibilité à la frayère de la baie Saint-François, Pierreville			●	○		○		○				
Fonds de recherche appliquée sur le saumon atlantique de la Côte-Nord *												
Aménagement de frayères à Touladis au lac Daviault				●	○		○		○			
Aménagement d'habitats dans l'émissaire du lac Daviault et du lac des Huards				●	○		○		○			
Remplacement de ponceaux infranchissables (Schefferville)					●	○		○		○		
Amélioration de la montaison du saumon atlantique dans la rivière Nabisipi						●	○		○		○	
Amélioration de la montaison du saumon atlantique dans la rivière Aguanish				●	○		○		○			
Restauration du niveau d'eau du lac Mitaine			●	○		○		○				
Aménagement de bandes riveraines dans l'émissaire du lac Perchard (Fermont)		●	○		○		○					
Aménagement de milieux humides et hydriques à l'ancien site minier du lac Jeannine *												

*Dates à venir Le calendrier présenté est fourni à titre indicatif et pourrait être ajusté en fonction de l'avancement du projet, des conditions opérationnelles ou de tout autre facteur pertinent.